

일반

프로젝트 관리 지침

v2.0

문서번호 DOC-PM-005

시행일 2026-02-01

소관부서 PMO

문서책임자 PMO 팀장

이 문서는 사내 임직원에게 한하여 열람할 수 있다.

제·개정 이력

버전	구분	시행일	주요 내용	작성	검토	승인
v2.0	개정	2026-02-01	단계별 산출물 정의 개정 · 위험 관리 조항 강화	최민석	박성호	본부장
v1.1	개정	2024-03-01	주간 보고 서식 통일	최민석	박성호	본부장
v1.0	제정	2022-06-01	최초 제정	최민석	—	본부장

이 표는 문서관리규정 제9조에 따라 관리한다.

목차

제1장 총칙

제1조(목적)

제2조(적용 범위)

제3조(역할)

제2장 단계와 산출물

제5조(단계 구분)

제7조(착수 산출물)

제8조(계획 산출물)

제9조(종료 산출물)

제3장 통제

제12조(진척 보고)

제13조(변경 관리)

제16조(위험 관리)

제18조(품질 점검)

제20조(위임)

[별표1] 단계별 산출물 (제5조제2항 관련)

[별표2] 위험 등급별 대응 (제16조제4항 관련)

제1장 총칙

제1조(목적)

이 지침은 프로젝트의 계획·실행·통제·종료에 관한 관리 기준을 정함으로써 납기와 품질을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위)

- ① 계약금액 5천만원 이상이거나 기간이 3개월 이상인 프로젝트에 적용한다.
- ② 그 밖의 프로젝트에는 이 지침을 준용할 수 있다.

제3조(역할)

1. 프로젝트 관리자(PM): 일정, 원가, 범위, 품질을 총괄한다.
2. PMO: 표준을 제시하고 진척을 점검한다.
3. 품질보증(QA): 산출물의 표준 준수 여부를 확인한다.

제2장 단계와 산출물

제5조(단계 구분)

- ① 프로젝트는 착수, 계획, 실행, 통제, 종로의 5단계로 구분한다.
- ② 단계별 산출물은 [별표1]에 따른다.
- ③ 단계 전환에는 PMO의 확인이 필요하다.

제7조(착수 산출물)

- ① 착수 단계에서는 프로젝트 정의서와 이해관계자 목록을 작성한다.
- ② 프로젝트 정의서에는 목표, 범위, 제약, 가정, 성공 기준을 적어야 한다.
- ③ 산출물의 서식은 PMO가 제공하는 표준 양식을 사용한다.

제8조(계획 산출물)

- ① 계획 단계에서는 일정 계획서, 원가 계획서, 위험 관리 대장을 작성한다.
- ② 일정 계획서에는 주요 마일스톤과 임계경로를 표시한다.

제9조(종료 산출물)

- ① 종료 단계에서는 완료 보고서와 교훈 정리서를 작성한다.
- ② 교훈 정리서는 PMO가 사내에 공유한다.

제3장 통제

제12조(진척 보고)

- ① 프로젝트 관리자는 매주 금요일까지 진척 보고서를 PMO에 제출한다.
- ② 진척률은 완료된 산출물 기준으로 산정하며, 투입 공수를 기준으로 하지 아니한다.

- ③ 계획 대비 지연이 10퍼센트를 초과하는 경우 만회 계획을 함께 제출한다.

제13조(변경 관리)

- ① 범위, 일정, 원가의 변경은 변경 요청서를 통하여 처리한다.
- ② 계약금액의 10퍼센트를 초과하는 변경은 본부장의 승인을 받아야 한다.

제16조(위험 관리)

- ① 식별된 위험은 위험 관리 대장에 등록하고 월 1회 이상 갱신한다.
- ② 위험은 발생 가능성과 영향도를 각각 5단계로 평가한다.
- ③ 위험 점수가 15점 이상인 항목은 PMO에 즉시 보고한다.
- ④ 위험 등급별 대응은 [별표2]에 따른다.

제18조(품질 점검)

- ① QA는 단계 종료 시 산출물의 표준 준수 여부를 점검한다.
- ② 부적합 사항은 시정 요구하고 조치 결과를 확인한다.

제20조(위임)

이 지침의 시행에 필요한 세부 사항은 PMO 팀장이 따로 정한다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 2026년 2월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 당시 진행 중인 프로젝트는 종전의 지침에 따를 수 있다.

[별표1] 단계별 산출물 (제5조제2항 관련)

단계	산출물	작성자	제출 시점	확인
착수	프로젝트 정의서, 이해관계자 목록	PM	착수 후 5일	PMO
계획	일정 계획서, 원가 계획서, 위험 관리 대장	PM	계획 종료 시	PMO
실행	주간 진척 보고서	PM	매주 금요일	PMO
실행	형상 관리 대장	형상 담당자	월 1회	QA
통제	변경 요청서, 시정 조치 보고서	PM	발생 시	PMO
종료	완료 보고서, 교훈 정리서	PM	종료 후 10일	PMO·QA

[별표2] 위험 등급별 대응 (제16조제4항 관련)

위험 점수	등급	대응	보고 주기
20~25	매우 높음	즉시 대응 계획 수립, 본부장 보고	주 1회
15~19	높음	대응 계획 수립, PMO 보고	주 1회
8~14	보통	모니터링	월 1회
1~7	낮음	기록만 유지	분기 1회

위험 점수 = 발생 가능성(1~5) × 영향도(1~5)